

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Александровская
СОШ»

_____ И.А. Гебель

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ОУ

«Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов»

I. Общая информация		
1	Наименование федерального проекта	«Учитель будущего»
	Наименование регионального проекта	«Учитель будущего»
	Наименование муниципального проекта	Муниципальный проект «Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов» (далее - Проект)
	Наименование проекта ОУ	«Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов»
2	Вид проекта	проект ОУ (образовательного учреждения)
3	Куратор проекта	Гебель И.А., директор МБОУ «Александровская СОШ»
4	Руководитель, координатор проекта	Попова Т.А., заместитель директора по УВР
5	Исполнители проекта	Педагогический коллектив МБОУ «Александровская СОШ»
II. Описание проекта		
6	Цель реализации проекта	1. Разработка и внедрение эффективной системы управления реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов (далее ИППР) на уровне ОУ посредством формального, неформального и информального образования.
7	Задачи проекта	1. Разработать нормативно-правовые основы управления ИППР педагога. 2. Разработать инструменты и механизмы управления реализацией ИППР педагогов,

		обеспечивающие согласованность действий на уровне ОУ в соответствии с региональной и муниципальной моделью. 3. Апробировать модели сопровождения и реализации ИППР педагога на уровне ОУ. 4. Сформировать позитивное отношение педагогического сообщества к индивидуальному профессиональному развитию.		
8	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	Нормативно-правовые основы управления реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов на уровне ОУ. Механизмы и инструменты управления профессиональным развитием педагогов, обеспечивающие согласованность формального, неформального, информального образования в соответствии с моделью ОУ. Наличие и практика сопровождения (создание развивающей среды, масштабирование лучших практик) и реализации ИППР педагогов как продукта ДПП. Позитивное отношение педагогического сообщества к индивидуальному профессиональному развитию педагога и руководителя.		
9	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	апрель 2019 года	май 2020 года
		1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта. Анализ состояния реализации ИППР.	февраль 2019 года	март 2019 года
		2 этап. Основной. Создание условий и реализация проекта.	апрель 2019 года	май 2020 года
		3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта	май 2020 года	июнь 2020 года
10	Основные риски реализации проекта	- психологическая неготовность, низкая мотивация руководителей и педагогов для реализации индивидуальной программы профессионального развития; - отсутствие практики управления сопровождением и реализацией индивидуальными программами профессионального развития руководителей, специалистов и педагогов на уровне ОУ.		